

Opieka nad stroną agria.pl

Szczegółowy plan współpracy · AURANET dla AGRIA Sp. z o.o. · maj 2026

Strona, marka i katalog są gotowe — to mocny fundament. Teraz wchodzimy w etap, w którym agria.pl zaczyna realnie pracować na widoczność w Google i wspierać sprzedaż. Ten dokument rozpisuje cały plan: co robimy w pierwszym miesiącu i co dokładnie dzieje się w każdym kolejnym.

Koszt opieki: 2 000 zł netto miesięcznie

Faktura VAT co miesiąc, płatność 7 dni. Bez dużych kwot z góry. Każdy miesiąc to konkretny, rozpisany zakres prac.

Od czego zaczynamy — kierunek rozwoju

Strona jest zbudowana solidnie. Przed nami etap, w którym wyciągamy z niej pełen potencjał. Skupiamy się na obszarach, które realnie przekładają się na widoczność i kontakt od klientów:

- **Mierzenie ruchu** — uruchamiamy pełną analitykę, żeby każdą decyzję opierać na danych.
- **Wizytówka Google** — rozwijamy i optymalizujemy główną wizytówkę firmy (centrala). Zbiera ruch, ma opinie i realnie wpływa na pozycjonowanie lokalne.
- **Obecność marki w Google** — wzmacniamy widoczność i prawidłowy opis firmy w wyszukiwarce.
- **Szybkość na telefonach** — optymalizujemy ładowanie pod ruch mobilny, bo to większość odwiedzin.
- **Struktura pod SEO** — porządkujemy adresy i powiązania między stronami, żeby Google lepiej rozumiało ofertę.
- **Treści eksperckie** — systematycznie publikujemy materiały pod realne zapytania klientów.
- **Bezpieczeństwo i utrzymanie** — bieżące aktualizacje i kopie zapasowe, żeby strona działała stabilnie.

Miesiąc 1 (czerwiec) — fundamenty

Pierwszy miesiąc układa całość pod konkretne dane, żeby kolejne prace nie były działaniem na wycucie. AGRIA dostaje:

1. **Strategia i plan na 6 miesięcy** — kierunek prac, segmenty priorytetowe, cele i harmonogram tydzień po tygodniu.
2. **Wdrożenie analityki** — Google Analytics, Tag Manager, Search Console, baner zgód RODO i pulpit z wynikami. Od tego momentu widzimy, kto wchodzi na stronę i co działa.
3. **Pierwsza optymalizacja wizytówki Google (centrala)** — uzupełnienie danych firmy, kategorii, opisu, zdjęć i atrybutów, uporządkowanie opinii. To podstawa widoczności lokalnej.
4. **Badanie słów kluczowych** — sprawdzamy, czego realnie szukają Wasi klienci, i wybieramy frazy oraz produkty, na których się skupiamy.
5. **Audyt treści i plan publikacji** — przegląd obecnych stron i produktów, pogrupowanie tematów i kalendarz treści na kolejne miesiące.
6. **Plan optymalizacji strony** — konkretna lista poprawek (opisy, nagłówki, struktura, szybkość) rozpisana na miesiące, z priorytetami.
7. **Raport startowy i punkt odniesienia** — stan wyjściowy w liczbach, do którego porównujemy efekty.

Miesiące 2–6 — rozwój, miesiąc po miesiącu

Ważne: treści przygotowujemy z wyprzedzeniem ok. 6 tygodni przed szczytem sezonu — tyle potrzebuje Google, żeby je zaindeksować i podnieść w wynikach. Dlatego materiały pod jesienne wapnowanie powstają już w lipcu i sierpniu, a pod sezon wiosenny 2027 — w listopadzie.

Miesiąc 2 — lipiec

Przygotowanie pod jesienne wapnowanie w rolnictwie (szczyt zainteresowania: wrzesień–listopad).

- 4 artykuły eksperckie: wapnowanie jesienne, dobór wapna pod typ gleby, dawkowanie, korzyści dla plonu.
- Optymalizacja on-page: kategoria Rolnictwo + karty produktów wapna nawozowego (tytuły, opisy, nagłówki).
- Wizytówka Google: publikacje, dokończenie optymalizacji profilu centrali.
- Utrzymanie i bezpieczeństwo: aktualizacje, kopie zapasowe, monitoring, szybkość.
- Raport miesięczny z wynikami.

Miesiąc 3 — sierpień

Przygotowanie pod wapnowanie stawów przed zimą (szczyt: październik–listopad) + uzupełnienie tematu rolnictwa jesiennego.

- 4 artykuły eksperckie: wapnowanie stawów przed zimą, poprawa pH wody, mineralizacja mułu + uzupełnienie rolnictwa.
- Optymalizacja on-page: kategorie Rybactwo i Sadownictwo + powiązane produkty.
- Wizytówka Google: publikacje, pozyskiwanie i obsługa opinii.
- Utrzymanie i bezpieczeństwo.
- Raport miesięczny.

Miesiąc 4 — wrzesień

Segmenty całoroczne B2B, niezależne od pogody — oczyszczalnie i budownictwo.

- 4 artykuły eksperckie: higienizacja i stabilizacja osadów ściekowych, neutralizacja + zastosowania wapna w budownictwie.
- Optymalizacja on-page: kategorie Oczyszczalnie i Budownictwo + produkty (wapno palone, hydratyzowane).
- Wizytówka Google: publikacje, aktualizacje.
- Utrzymanie i bezpieczeństwo.
- Raport miesięczny.

Miesiąc 5 — październik

Budownictwo, drogownictwo i hurt + budowa powiązań między stronami.

- 4 artykuły eksperckie: zaprawy i tynki, kruszywo wapienne i stabilizacja gruntu (jeśli rozszerzymy ofertę online), sprzedaż hurtowa.
- Optymalizacja on-page: pozostałe produkty i kategorie, linkowanie wewnętrzne tematów.
- Wizytówka Google: publikacje, aktualizacje.
- Utrzymanie i bezpieczeństwo.
- Raport miesięczny.

Miesiąc 6 — listopad

Przygotowanie pod sezon wiosenny 2027 (wapnowanie marzec–kwiecień) + odświeżenie najlepszych treści.

- 4 artykuły eksperckie: wapnowanie wiosenne, dobór wapna pod uprawy + odświeżenie i rozbudowa wcześniejszych materiałów.
- Optymalizacja on-page: domknięcie planu poprawek, przegląd postępu.
- Wizytówka Google: publikacje, aktualizacje.
- Utrzymanie i bezpieczeństwo.
- Raport miesięczny + szersze podsumowanie półrocza i rekomendacje na 2027.

Na czym się skupiamy — słowa kluczowe

Z badania rynku wyszło 8 obszarów tematycznych dopasowanych do Waszych segmentów. Przykłady i potencjał:

rolnictwo — wapno nawozowe i odmiany
(wiosna/jesień)

budownictwo — wapno hydratyzowane, ~2 400
wyszukiwań/mies

rybactwo — wapnowanie stawów (jesień/zima)

oczyszczalnie — higienizacja osadów (B2B, cały
rok)

sadownictwo · paszarstwo ·
hurt

drogownictwo — kruszywo wapienne, stabilizacja gruntu

Drogownictwo to największy potencjał ruchu — otwiera się w pełni, jeśli zdecydujecie rozszerzyć ofertę online o kruszywo i cement (ustalimy na starcie).

Etap wzrostu — Google Ads

Kiedy wszystko będzie już poukładane i strona zacznie rosnąć w Google, zaproponuję, żeby część tematów ograniczyć, a w zamian włączyć kampanie Google Ads. Reklamy realnie wstawiają Wasze produkty na pierwsze miejsca w wyszukiwarce.

Działa to tak: koszt reklam idzie bezpośrednio do Google — kiedy płacimy, jesteśmy na górze; kiedy nie płacimy, znikamy. Konfigurację kont reklamowych i kampanii zaplanujemy jako osobny etap w kolejnych miesiącach.

Czego potrzebujemy od AGRIA na start

- Bieżący kontakt po Waszej stronie — Paweł.
- Dostęp do głównej wizytówki Google (centrala Tarnów) — żebyśmy mogli ją rozwijać i optymalizować.
- Ustalenie, co z punktami Niedomice i Radgoszcz — zostają jako lokalizacje na mapie; główny nacisk kładziemy na wizytówkę centrali, bo to ona zbiera ruch.
- Decyzja, czy rozszerzamy ofertę online o kruszywo i cement (otwiera segment drogownictwa).
- Dostępność działu technicznego do pytań merytorycznych przy tworzeniu treści.

Następne kroki

- Potwierdzenie, że kierunek i koszt miesięczny pasują.
- Krótka rozmowa startowa.
- Start prac od czerwca.